

**Pregunta No 164.** [da.quinonez2372@uniandes.edu.co](mailto:da.quinonez2372@uniandes.edu.co)

**¿Por qué el SITP se encuentra en su etapa inicial y cuáles son sus plazos?**

De conformidad con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad, el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO se desarrollará en etapas o fases, con el fin de prestar un adecuado servicio al usuario. Para ello se han definido las siguientes fases:



De acuerdo con lo anterior, actualmente nos encontramos en la Fase 2, es decir, la Implementación gradual del SITP, para llegar finalmente a una Fase IV que será la integración con otros modos de transporte.

Esta implantación del SITP, requiere la coordinación de los componentes de infraestructura, tecnología, alistamiento de la operación, plan de comunicaciones y elementos de información; todos estos componentes se enmarcan bajo las condiciones previstas en los contratos suscritos para el desarrollo de cada uno.

En este sentido se informa que el cronograma de la Fase 2 del SITP se está desarrollando de acuerdo con el avance de cada uno de sus componentes y según el plan de implementación definido por TMSA. Dicho plan fue notificado a los diferentes operadores y con base en él se realizó la programación de pedidos de flota, la gradualidad de implementación de los paraderos, la definición plan de comunicaciones y la coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- para la elaboración del plan de desmonte.

Se debe aclarar que los cronogramas son, en todos los casos, indicativos y pueden ser modificados en cualquier momento por TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con el proceso de implementación y con el objetivo de garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte público a la Ciudad, por lo cual, el número de rutas y vehículos a incorporar por mes puede variar sin que esto se constituya necesariamente en un incumplimiento contractual o normativo.