

2492

430

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021																					
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican las competencias, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El documento y contenido cambia en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., basos del presente plan, un documento susceptible a ajustes permanentes ocasionados por los diferentes avances que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se detallarán a través del mecanismo de indicadores en el plan de gestión.																					
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 6 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias e iniciativas de materia de desarrollo institucional aplicadas para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, cuya el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un anexo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																					
Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Plan	Código	Compromiso	Producto y/o Meta	Estado de Actividades Novembras para el logro del Producto	Fecha de Entrega Plan de la Actividad	Ponderación en el logro del Producto	Indicador	Avance Porcentual Reportado con corte 11/03/2021	Avance Porcentual Reportado con corte 30/03/2021	Avance Porcentual Reportado con corte 09/05/2021	Avance Porcentual Reportado con corte 11/05/2021	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Resultado Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	Plan de Desarrollo	STP9	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMGA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la carrera alipiana	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMGA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la carrera alipiana	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMGA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la carrera alipiana	31/12/2021	100%	(Porcentaje de avance de las actividades /100)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Planearción del STP	1/01/2021	31/12/2021	Subgerente Técnico y de Servicios	100%	En estructuración del proyecto, El IDE inició los tres contratos de consultoría e intervención adjudicados para los diseños. Se acompaña el proceso	No hay retrasos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A.
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	Plan de Desarrollo	STP10	Alcanzar un avance del 0.4 absoluto (40% acumulado) en la Meta P100 Formar e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	Alcanzar un avance del 0.4 absoluto (40% acumulado) en la Meta P100 Formar e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	Alcanzar un avance del 0.4 absoluto (40% acumulado) en la Meta P100 Formar e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	31/12/2021	100%	(Porcentaje de avance de la meta /100)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Planearción del STP	1/01/2021	31/12/2021	Subgerente Técnico y de Servicios	100%	Los proyectos para los Complejos de Intercambio Modal- CIM del Norte y del Sur, encuentran en etapa de licitación. Se está preparando la etapa de validación por parte de las entidades distritales. Esto se complementa con los procesos reportados en las metas de mejoramiento de 43 estaciones, una estación central, seis patios troncales y zonales, 294 km de troncal y 20 km de corredor verde.	No hay retrasos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A.
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	Plan de Desarrollo	STP11	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMGA en la vigencia, para diseñar y construir la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMGA en la vigencia, para diseñar y construir la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMGA en la vigencia, para diseñar y construir la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	31/12/2021	100%	(Porcentaje de avance de las actividades /100)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Planearción del STP	1/01/2021	31/12/2021	Subgerente Técnico y de Servicios	100%	En el proyecto de Estación Central se dieron inicio a las mesas técnicas de trabajo para el saneamiento de predios propiedad de TRANSMILENIO S.A. adscritos a la infraestructura de transporte y al área patrimonial. Se participarán las diferentes juntas de infraestructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá para efectos de emitir la especificación de la Estación Central para más el Plan Patrimonial Indicado por la ERII. Se suscriben de convenio marco ERII- TMGA - ERII. Se emite la Resolución General para la estructuración del proyecto.	No hay retrasos en las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para el proyecto.
La ERII se comprometió a realizar la predefinición del proyecto y tener un resultado antes de finalizar el mes de abril de 2022.																		Se realizará seguimiento a la de predefinición que define los componentes de ejecución de la Estación por parte de la ERII y con recursos TMGA.			

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021																	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILINDO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican las competencias, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El desarrollo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILINDO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a ajustes permanentes motivados por los diferentes sucesos que para su desarrollo surgen, por lo cual las actualizaciones se reflejarán a lo largo del mismo documento, indicado en el pie de página.																					
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con los diferentes políticas, estrategias e iniciativas en materia de desarrollo institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un anexo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																					
Lineamientos Corporativos	Objetivo Específico	Estrategia	Plan	Código	Compromiso	Producto y/o Meta	Unidad de Actividades Nomenclatura para el Logro del Producto	Fecha de Entrega Plazo de la Actividad	Ponderación en el logro del Producto	Indicador	Avance Percentual Reportado con corte 11/03/21	Avance Percentual Esperado con corte 30/06/21	Avance Percentual Reportado con corte 30/09/21	Avance Percentual Esperado con corte 31/12/21	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Resultado Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021																	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILINDO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican las competencias, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El desarrollo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILINDO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a ajustes permanentes motivados por los diferentes sucesos que para su desarrollo surgen, por lo cual las actualizaciones se darán de a medida y serán del mismo formato, indicadas en el pie de página.																					
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con los diferentes políticas, estrategias e iniciativas en materia de desarrollo institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un anexo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																					
Lineamientos Corporativos	Objetivo Específico	Estrategia	Plan	Código	Compromiso	Producto y/o Meta	Unidad de Actividades Nomenclatura para el Logro del Producto	Fecha de Entrega Plazo de la Actividad	Ponderación en el logro del Producto	Indicador	Avance Percentual Reportado con corte 11/03/21	Avance Percentual Reportado con corte 30/06/21	Avance Percentual Reportado con corte 30/09/21	Avance Percentual Reportado con corte 31/12/21	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Resultado Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones